

7月31日深夜高雄市發生多起氣爆事件，吳副指揮官豐盛於今(8/5)日下午3時聽取各單位報告，指示中央與地方密切聯繫，全力投入人力及物力救災，積極復建民生相關維生管線，並儘快恢復災區水電、瓦斯及通訊的供應。

本次氣爆範圍主要涵蓋前鎮區及苓雅區，截至8月5日下午3時，共計影響32,968戶、83,819人、98所學校停課；計28人死亡(含警義消4人)、2人失蹤、309人受傷(183人出院)，氣爆原因刻正積極調查中。經搶修計28,849戶恢復供電、19,040戶恢復供氣、2,570戶恢復通話、67座基地台恢復運作、10,600戶恢復供水；目前總計尚有940戶停電、4,602戶停氣、110戶停話、2座基地台待檢修、2,900戶停水、1處中油加油站停業。(詳如附表)

災害現場刻由高雄市政府積極持續搶救中，事件發生至今總計調度台南市政府、屏東縣政府、台東縣政府、嘉義市政府等單位累計消防人員764人次、240車次、45台生命探測器及21隻搜救犬積極搶救；國防部今(8/5)日亦指派825人、92車(機)具(含工兵機具17部、搜救及防護器材322件)前往支援；衛福部已督導市府於前鎮區中正高工、獅甲會館及前金區普賢寺開設3處收容安置所，目前計收容172人，並已啟動災難心理衛生機制，提供民眾24小時免費心理諮詢服務，安心專線電話(0800-788-995)。

據營建署報告，高雄市政府已於今(5)日9時前安排重型機具進入災區，進行復建作業；另有關雨水箱涵受損部分，市政府在完成復建前，備妥移動式抽水機進行抽水，並防大雨造成二次災害，汙水箱涵亦作相關截流作業。國防部已於昨(8/4)日上午於三多一路與福德三路口、三多一路與福海街等2處完成便橋架設，全力協助救災；另有關重災區凱旋路供水搶修部分，自來水公司已於昨(8/4)日下午進場，預計8月7日晚間恢復供水。

目前水電、瓦斯、加油站及通訊受損及修復情形如下表：

	停用數 (戶)	已修復 數(戶)	待修復 數(戶)	備註
水	13,500	10,600	2,900	1. 已設置28處臨時加水站及11台水車供民眾取水(消防車已歸建)。 2. 台水公司已會同高雄市政府辦理現場會勘，以架設臨時管線方式供水，三多路及一心路應可8月5日晚上恢復供水；凱旋路已於8月4日下午進場，預計8月7日晚間恢復供水。
電	29,789	28,849	940	預計8月5日完成全區復電。

天然氣	23,642	19,040	4,602	非災區預估最快可於8月5日晚間完成復氣，災區內的4,602戶，因部分道路損壞，須視道路及管線修復情形恢復供氣，如短期內無法恢復供氣，也不排除先使用桶裝瓦斯。
市話	2,780	2,570	110	預計8月6日完成修復
基地台	69	67	2	預計8月6日完成修復
加油站	1	0	1	